



Avance físico constitucional
De Tlaxcala 2022-2027

Municipio de TLATLAYA
Avance del Programa Anual de Obras
Del 1 de enero al 31 de junio de 2026
Cifras en pesos

Clave Programática (1)						Fuente de Financiamiento (2)			No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo De Ejecución (5)	De la Obra			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado al Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Finalidad	Función	Subfunción	Programa a Presupuestario	Subprograma	Proyecto	25	01	01				Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo De Adjudicación (8)								
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/01-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	LA PAROTA	300	AD	1,900,000.00	1,900,000.00	1,610,815.13	88%	289,184.87	1,610,815.13	88%	289,184.87
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/02-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	EL MONTON	200	AD	2,000,000.00	2,000,000.00	1,495,801.99	75%	504,198.01	1,495,801.99	75%	504,198.01
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/03-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	SAN JUAN TETITLAN	2000	AD	2,300,000.00	2,300,000.00			2,300,000.00	0.00	0%	2,300,000.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/04-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	CASCALOTE	200	AD	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	100%	0.00	1,950,000.00	100%	0.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/05-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	SANTA ANA ZICATECOYAN	2500	AD	2,200,000.00	2,200,000.00	2,200,000.00	100%	0.00	2,200,000.00	100%	0.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/06-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	EL GUAYABO	300	AD	1,900,000.00	1,900,000.00			1,900,000.00	0.00	0%	1,900,000.00
03	05	01	03	02	01	25	01	02	HATLDOPIFAISMUN/07-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	HIXTITLA	1500	AD	2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00	0.00	0%	2,200,000.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/08-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	PALMA TORCIDA	1500	AD	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	100.00%	0.00	2,300,000.00	100.00%	0.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUN/09-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	AMACUATITLA	300	AD	1,950,000.00	1,950,000.00			1,950,000.00	0.00	0.00%	1,950,000.00

03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 10-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	ADMINISTRACIÓN	PALMAR GRANDE	300	AD	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	998,574.40	55.47%	801,425.60	998,574.40	55.47%	801,425.60
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 11-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	LA PAROTA MOCTEZUMA	250	AD	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00%	1,700,000.00	0.00	0.00%	1,700,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 12-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	EL GAVILAN	100	AD	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	0.00	1,800,000.00	100.00%	0.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 13-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	JUNTAS DE SANTANA ZICATECOYAN	254	AD	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 14-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	EL ZOPILOTE	103	AD	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	0.00	1,800,000.00	100.00%	0.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 15-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	CUADRILLA DE GUTERREZ	286	AD	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00%	1,600,000.00	0.00	0.00%	1,600,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 16-2026	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	ADMINISTRACIÓN	EL COYOL	55	AD	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00%	1,600,000.00	0.00	0.00%	1,600,000.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 17-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	LOS BARRIALES	214	AD	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,500,000.00	100.00%	0.00	1,600,000.00	100.00%	0.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 18-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	ADMINISTRACIÓN	CHARCO DEL LAGARTO	2000	AD	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,474,087.46	98.27%	25,932.54	1,474,087.46	98.27%	25,932.54
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 19-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	PEÑA DEL ORGANO	3000	AD	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOP/FAISMUN/0 20-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	LIMON TERRERO	190	AD	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00

03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 21-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHAS	ADMINISTRACIÓN	COAHUILOTES	1000	AD	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	100.00%	0.00	1,800,000.00	100.00%	0.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 22-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	LA LAGUNILLA		AD	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00		1,950,000.00	0.00	0.00%	1,950,000.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 23-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	LA VIBORA		AD	1,179,442.00	1,179,442.00	1,179,442.00		1,179,442.00	0.00	0.00%	1,179,442.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 24-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	JUNTAS DE AZUCHIL		AD	1,500,000.00	1,500,000.00	1,360,796.00	90.71%	139,204.00	1,360,796.00	90.71%	139,204.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 25-2026	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES	ADMINISTRACIÓN	VARIAS LOCALIDADES		AD	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	0.00	0.00%	3,500,000.00
02	02	05	01	01	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 26-2026	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	ADMINISTRACIÓN	VARIAS LOCALIDADES		AD	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	0.00	0.00%	3,500,000.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 27-2026	TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN	EL LIMO		AD	600,000.00	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
02	02	01	01	04	02	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 28-2026	REHABILITACION DE CANCHA PUBLICA	ADMINISTRACIÓN	CIRIAN GRANDE		AD	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00
02	02	04	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 29-2026	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ADMINISTRACIÓN	PALMAR GRANDE		AD	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00
02	02	04	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 30-2026	EQUIPAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	ADMINISTRACIÓN	MAYALTEPEC		AD	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	HATLDOPIFAISMUNO 31-2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACIÓN	RANCHO CUA		AD	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100.00%	0.00	1,400,000.00	100.00%	0.00

02	02	01	01	01	02	01	25	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/032-2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACIÓN	EL SUCHUAL		AD	600,000.00	600,000.00	450,000.00	75.00%	150,000.00	450,000.00	75.00%	150,000.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/033-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO PRINCIPAL	ADMINISTRACIÓN	SAN FELIPE TEPEHUASTITLÁN		AD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00	0.00	0.00%	1,000,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/034-2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACIÓN	COLONIA BENITO JUAREZ		AD	1,400,000.00	1,400,000.00	981,400.00	70.10%	418,600.00	981,400.00	70.10%	418,600.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/035-2026	TANQUE PUBLICO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN	EL MONTON		AD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
02	02	01	01	02	01	25	01	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/036-2026	CONSTRUCCION DE CARRETERA CON CONCRETO HIDRAULICO	ADMINISTRACIÓN	TLACOCUSPAN		AD	794,819.00	794,819.00	794,819.00	100.00%	0.00	794,819.00	100.00%	0.00
02	02	03	01	02	01	25	01	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/037-2026	POZO PROFUNDO	ADMINISTRACIÓN	PEÑA BLANCA		AD	450,000.00	450,000.00	450,000.00	100.00%	0.00	450,000.00	100.00%	0.00
03	05	01	03	02	01	25	01	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/038-2026	MANTENIMIENTO DE CAMINO DE CAMINO SACACOSECHA	ADMINISTRACIÓN	MANGO RANCHO VIEJO		AD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00%	350,000.00	0.00	0.00%	350,000.00
02	02	04	01	02	01	25	01	01	01	HATLDOPI/FAISMUN/039-2026	ELECTRIFICACION	ADMINISTRACIÓN	EL REPARO		AD	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00%	450,000.00	0.00	0.00%	450,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	01	HATLDOPI/FEFOM/001/2026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA KM 0+000 AL KM 0+300	ADMINISTRACIÓN	CORRAL DE PIEDRA II		AD	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00		1,600,000.00			
02	02	01	01	02	01	26	01	01	01	HATLDOPI/FEFOM/002/2026	CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL SANTA CRUZ- SANTA MARIA KM 0+000 AL KM 0+300	ADMINISTRACIÓN	SANTA MARIA		AD	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	01	HATLDOPI/FEFOM/003/2026	CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA COMUNIDAD DE 18	ADMINISTRACIÓN	18 DE MARZO		AD	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00%	1,200,000.00	0.00	0.00%	1,200,000.00

02	02	01	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/004 /2026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+350 EN LA COMUNIDAD DE PAMIENTACION	ADMINISTRACIÓN	PUEBLO NUEVO		AD	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00	0.00	0.00%	2,000,000.00
02	02	01	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/005 /2026	CONCRETO HIDRAULICO EN EL CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA COMUNIDAD DE	ADMINISTRACIÓN	SANTA ANA ZICATECOYAN		AD	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	0.00	0.00%	2,500,000.00
02	02	01	01	01	02	04	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/006 /2026	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	ADMINISTRACIÓN	LA CUEVA		AD	600,000.00	600,000.00			600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
02	02	03	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/007 /2026	REHABILITACION DE DEPOSITO DE AGUA POTABLE	ADMINISTRACIÓN	EL TOROAL		AD	382,562.69	382,562.69			382,562.69	0.00	0.00%	382,562.69
01	07	01	01	01	01	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/008 /2026	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN MAZATITLA	ADMINISTRACIÓN	MAZATITLA		AD	2,420,645.68	2,420,645.68			2,420,645.68	0.00	0.00%	2,420,645.68
01	07	01	01	01	01	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/009 /2026	CONSTRUCCION DE MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA EN LA ALCANTARILLA	ADMINISTRACIÓN	LA ALCANTARILLA		AD	2,420,645.68	2,420,645.68			2,420,645.68	0.00	0.00%	2,420,645.68
02	02	04	04	02	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/010 /2026	CONSTRUCCION DE ILUMINACION PUBLICA MUNICIPAL	ADMINISTRACIÓN	PALMAR GRANDE		AD	1,613,763.78	1,613,763.78			1,613,763.78	0.00	0.00%	1,613,763.78
02	02	01	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/011 /2026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO PRINCIPAL DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA COMUNIDAD DE	ADMINISTRACIÓN	CERRO DEL MANGO SALITRE GRANDE		AD	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00	0.00	0.00%	1,800,000.00
02	02	01	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/012 /2026	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA LOCALIDAD	ADMINISTRACIÓN	SAN PEDRO LIMON		AD	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
02	02	01	01	02	02	04	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/013 /2026	CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN RANCHOS NUEVOS	ADMINISTRACIÓN	RANCHOS NUEVOS		AD	1,500,000.00	1,500,000.00			1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
02	02	01	01	02	02	04	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/014 /2026	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE	ADMINISTRACIÓN	EL CIRUELO		AD	950,000.00	950,000.00			950,000.00	0.00	0.00%	950,000.00

02	02	03	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/015 /2026	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	ADMINISTRACIÓN	COAHUILOTES		AD	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00%	800,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/016 /2026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL PANTEON DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA COMUNIDAD DE LOS HORNOSES	ADMINISTRACIÓN	TLACOCUSPAN		AD	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00%	1,500,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/017 /2026	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN	PIE DE CERRO		AD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00%	700,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/018 /2026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL KINDER DEL KM 0+000 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN	TLACOCUSPAN		AD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/019 /2026	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL KM 0+000 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN	PEÑA DEL ORGANO		AD	887,637.82	887,637.82	0.00	0.00%	887,637.82
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/020 /2026	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PLAZA CIVICA	ADMINISTRACIÓN	NUEVO COPALTEPEC		AD	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/021 /2026	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CAMINO AL BANCO DEL KM 0+000 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	ADMINISTRACIÓN	TLATLAYA		AD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/022 /2026	CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL KM 0+000 AL KM 0+200 EN LA LOCALIDAD DE PLAN DEL ALAMBIQUE	ADMINISTRACIÓN	PLAN DEL ALAMBIQUE		AD	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	600,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/023 /2026	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	ADMINISTRACIÓN	TEOPAZUL		AD	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	500,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/FEFOM/024 /2026	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DEL KM 0+000 AL 0+200 EN LA LOCALIDAD DE LOS HORNOSES	ADMINISTRACIÓN	LOS HORNOS		AD	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00%	2,800,000.00
02	02	01	01	02	01	26	01	01	HATLDOP/GIDEM/001 /2026	CONSTRUCCION DE LOS HORNOSES CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA COMUNIDAD DE EL ZOBILOTE	ADMINISTRACIÓN	EL ZOBILOTE		AD	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00

02	02	02	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/002 /2026	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+240 EN CHANO MUCIO, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	CHANO MUCIO		AD	1,300,000.00	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	0.00%	1,300,000.00
02	02	03	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/003 /2026	CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN EL CERRO DE LOS BAUTISTAS, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	CERRO DE LOS BAUTISTAS		AD	1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
02	02	04	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/004 /2026	CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN LA COMUNIDAD DE EL CONEJO, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	EL CONEJO		AD	1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
02	02	05	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/005 /2026	CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+450 EN PALMAR GRANDE, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	PALMAR GRANDE		AD	1,900,000.00	1,900,000.00				1,900,000.00	0.00	0.00%	1,900,000.00
02	02	06	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/006 /2026	CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+350 EN LA COMUNIDAD DE EL DEVANADOR, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	EL DEVANADOR		AD	1,700,000.00	1,700,000.00				1,700,000.00	0.00	0.00%	1,700,000.00
02	02	07	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/007 /2026	CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN EL AGUACATE, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	EL AGUACATE		AD	1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
02	02	08	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/008 /2026	CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+350 EN LA COMUNIDAD DE LA CUBATA, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	LA CUBATA		AD	1,700,000.00	1,700,000.00				1,700,000.00	0.00	0.00%	1,700,000.00
02	02	09	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/009 /2026	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN EL ZAPOTE, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	EL ZAPOTE		AD	1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
02	02	10	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/010 /2026	CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN CUADRILLA NUEVA, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	CUADRILLA NUEVA		AD	1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00
02	02	11	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/011 /2026	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DE KM 0+000 AL KM 0+280 EN HUXTITLA	ADMINISTRACIÓN	HUXTITLA		AD	1,300,000.00	1,300,000.00				1,300,000.00	0.00	0.00%	1,300,000.00
02	02	12	01	02	01	01	02	01	26	01	02	HATLDOP/GIDEM/012 /2026	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO DEL KM 0+000 AL KM 0+300 EN EL LIMON, TLATLAYA	ADMINISTRACIÓN	EL LIMON		AD	1,400,000.00	1,400,000.00				1,400,000.00	0.00	0.00%	1,400,000.00

